

## 1 Aktiviteter denne periode

- Ett arbeidsmøte (styringsgruppen) – oppsummering av innspill om lokaliteter.
- Møte med arkitekt om planlegging av oppstart på reguleringsprosessen ovenfor kommunen.
- MNTF forespurt om å iverksette tiltak for å involvere medlemmene og samle synspunkter.
- Annonsering for areal og liste over medlemsinnspill lagt ut på Nye Leangens nettsted.

## 2 Aktiviteter neste periode

- Regulering – oppstartmøte ovenfor kommunen
- Registrering av innspill til Nye Leangen fra medlemmene
- Starte arbeidet med funksjonell kravspesifikasjon for Nye Leangen
- Starte arbeidet med å planlegge interessentanalyse, med kontaktflater og beslutningskjede

## 3 Inkomne forslag – Ny lokalitet (se. kart nedenfor)

- A) Orkdal Tråvpark, Orkdal Kommune.
- B) Stormyra, Stjørdal Kommune (Lånke, ved NAF øvingsbane)
- C) Torgård (Trondheim Kommune)
- D) Tuluan Klæbu

## 4 Konseptutvikling


Arbeidsgruppa har diskutert et flerbruksanlegg med rakstrekker (trav/galopp), kjøreløyper, sprangbane/ridehus, bane for islandshest og utleiestaller i tillegg til travsportsanlegget. Det er sendt brev til MNTF om å iverksette arbeidsgrupper i regionene, hvor arbeidsgruppene blir bedt om å komme med ideer om smått og stort til konseptutviklingen for Nye Leangen.

## 5 Økonomi

Kun møtekostnader, evt. påløpte kostnader for regulering.

## 6 Plan

Selberg Arkitektkontor har levert plan (nedbrutt i aktiviteter) for arbeidet. Styringsgruppa vurderer om vi skal rapportere på denne planen.



Figur 1: Kart (Orkdal – Trondheim Stjørdal) med cirka plassering av foreslåtte lokaliteter.